

REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
RETIRO  
Dirección de Obras Municipales

**DECRETO EXENTO N° 1.952 /**

**RETIRO, 09. de Julio del 2015**

**VISTOS**

**1º** El Decreto Exento N°3.844 de fecha 15 de Diciembre de 2014, que aprobó el presupuesto Municipal para el año 2015.

**2º** La Ley N°19.886 "Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su reglamento.

**3º** El Decreto Exento N° 47 de fecha 05.02.2006, que fija procedimiento interno relacionado con visaciones de las resoluciones de adquisición

**4º** La Resolución Exenta N° 5444, de fecha 31.12.2014, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos FRIL 2014.

**5º** El Convenio de Transferencia de Recursos FRIL 2014 de fecha 31.12.2014, suscrito entre el Gobierno Regional del Maule y la I. Municipalidad Retiro.

**6º** El Decreto Exento N° 711 de fecha 06.03.2015, que aprueba el convenio por parte de la Municipalidad.

**7º** El Decreto Exento N° 729 de fecha 10.03.2015 que aprueba el llamado a Licitación pública, los antecedentes de Licitación y designa la comisión de apertura y evolución de propuesta.

**8º** El Decreto Exento N°1.015 de fecha 06.04.2015 que aprueba la adjudicación proyecto "Construcción Sede Comunitaria Retiro Urbano", comuna de Retiro.

**9º** El Decreto Exento N°1.201 de fecha 21.04.2015, el que aprueba el Contrato de Ejecución de Obra "Construcción Sede Comunitaria Retiro Urbano", comuna de Retiro, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Retiro y la Empresa Soc. Inmob. Y Constructora Las Rosas Ltda., Rut. N° 76.924.310-0, representado por el Sr. DAVID LEIVA HERNANDEZ, Rut. N°11.177.228-2.

**10º** Ord. N°429/120 de fecha 09 de Julio del 2015, del Alcalde de la Comuna de Retiro al Gobierno Regional del Maule, en el cual solicita aumento de Obra y Plazo para el Proyecto, "Construcción Sede Comunitaria Retiro Urbano", comuna de Retiro.

**11º** Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", refundida por el Decreto I N°622.

**CONSIDERANDO:**

**1º** La necesidad de contar con aumento de plazo en espera de respuesta del Gobierno Regional del Maule, según Visto N° 10.

**DECRETO:**

**1º OTORGASE** a contar de fecha 20.07.2015, aumento de Plazo por 30 días corridos al proyecto: "Construcción Sede Comunitaria Retiro Urbano", comuna de Retiro, a la la Empresa Soc. Inmob. Y Constructora Las Rosas Ltda., Rut. N° 76.924.310-0, representado por el Sr. DAVID LEIVA HERNANDEZ, Rut. N°11.177.228-2. Por razones que se expresan en Visto N° 10.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE EL ORIGINAL.**



**JAIME LEAL CORVALAN**  
Director de Obras Municipales

**DISTRIBUCION:**

- Secretaria Municipal
- Depto. Adm. y Finanzas
- Interesado
- C.i. Carpeta Proyecto
- Unidad Control
- Archivo D.O.M.
- -----/

RRP/GBT/JLC/gsz.

